

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ACTA No: 01 | FECHA: 23/12/2022 | HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm. | Página 1 de 1 |
| LUGAR: Virtual- meet | | | |

Asistentes:

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDDE)

| | |
|-------------------------------|--|
| Diana Carolina González Dumar | Profesional Subdirección de Innovación y productividad |
|-------------------------------|--|

UNIVERSIDAD DISRITAL

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Henry Montaña | Docente y delegado al comité técnico |
|---------------|--------------------------------------|

ATENEA:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Alejandro Venegas Mendoza | Gerente de CTel |
|---------------------------|-----------------|

INVITADOS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Luis Fernando Clavijo | Supervisor Convenio SDDE |
| Luisa Fernanda Blandón | SDDE |
| Amanda Castellanos- | ATENEA |
| Liney Rodríguez | ATENEA |
| Edwin Rivas | Universidad Distrital |

AGENDA

| TEMAS A DESARROLLAR: | TEMAS DESARROLLADOS: |
|---|-----------------------------|
| 1. Presentación de los integrantes del comité técnico y verificación de cuórum. | Tema desarrollado |
| 2. Socialización y aprobación del reglamento del comité técnico | Tema desarrollado |
| 3. Generalidades del Convenio/Proyecto | Tema desarrollado |
| 4. Socialización de primer producto a entregar por parte de la Agencia ATENEA (plan operativo de la convocatoria) y aprobación. | Tema desarrollado. |
| 5. Varios | |

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 2 de 1

LUGAR: Virtual- meet

TEMAS DESARROLLADOS

| TEMAS ACORDADOS (A) - TEMAS INFORMADOS (I) | A | I |
|--|---|---|
| <p>Se realiza la lectura del orden del día</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de los integrantes del comité técnico y verificación de cuórum. 2. Socialización y aprobación del reglamento del comité técnico 3. Generalidades del Convenio/Proyecto 4. Socialización de primer producto a entregar por parte de la Agencia ATENEA (plan operativo de la convocatoria) y aprobación. 5. varios <p>Se aprueba del orden del día y se inicia el comité técnico.</p> | X | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Presentación de los integrantes del comité técnico y verificación de cuórum.</u> <p>Integrantes del comité técnico</p> <p>SDEE:</p> <p>Diana Carolina González Dumar - Profesional Subdirección de Innovación y productividad</p> <p>ATENEA</p> <p>Alejandro Venegas Mendoza- Gerente de Ciencia y Tecnología de Innovación de la Agencia</p> <p>DISTRITAL</p> <p>Henry Montaña</p> <p>OTROS</p> <p>Luis Fernando Clavijo- Supervisor Convenio SDDE</p> | X | |

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 3 de 1

LUGAR: Virtual- meet

Amanda Castellanos- ATENEA

Liney Rodríguez- ATENEA

Edwin Rivas- Universidad Distrital (Docente)

Luisa Fernanda Blandón J- SDDE

Intervención Atenea: ¿Es necesario las delegaciones de los integrantes del comité técnico?

Intervención SDEE: Se aclara que las delegaciones de ATENEA y Universidad Distrital se encuentran inmersas en la minuta del convenio y en el caso de SDDE se comparte la delegación de Diana Carolina González Dumar como anexo a este comité técnico.

2. Socialización y aprobación del reglamento del comité técnico

Delegado de cada entidad

ATENEA

Alejandro Venegas Mendoza- Gerente de Ciencia y Tecnología de Innovación de la Agencia

DISTRITAL

Henry Montaña - Universidad Distrital (Docente)

SDEE:

Diana Carolina González Dumar - Profesional Subdirección de Innovación y productividad

1 vez al mes + extraordinarios

- a. Aprobar Planes Operativos
- b. Analizar y aprobar las solicitudes de ajustes.
- c. Revisar y aprobar las solicitudes y trámites requeridos en el marco de los contratos y convenios derivados del presente Convenio.
- d. Hacer el apoyo que se requiera para cumplimiento de las metas del proyecto según el cronograma y presupuesto establecidos.

X

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 4 de 1

LUGAR: Virtual- meet

- e. Validar los productos desarrollados por las entidades aliadas y realizar solicitudes de ajustes o comentarios si se requiere.
- f. Recomendar a la instancia necesaria las modificaciones que se sustenten y sean requeridas en el presente Convenio.
- g. Servir de instancia decisoria para resolver dificultades o diferencias operativas y técnicas del Convenio.
- h. Informar y recomendar sobre eventuales ajustes o modificaciones que deban realizarse a la ejecución del convenio al ordenador del gasto para su aprobación.

Intervención Atenea: Nos parece fundamental que este comité se sea la última instancia de decisión, acá hay un comité que es impar para que puede tomar decisiones claramente y no dejar las decisiones finales a la supervisión de la **SDDE**, para esto se hizo este comité y perdería sentido si no fuera así.

Intervención SDDE: Si de acuerdo, sin embargo, ante el SGR, la SDDE por ser el ente ejecutor hay muchas cosas que nosotros decidimos y claro debe estar respaldado por el comité técnico y su voto, tenemos que realizar las solicitudes y se pasan las observaciones al supervisor y desde que no haya ningún inconveniente se actúa dentro de la legalidad.

Es importante que se tenga claro que las funciones del comité no pueden ser iguales a las de la supervisión de SEE, y Luis Fernando es el que tiene la última palabra si hay que realizar algún ajuste al contrato, es el que tiene que hacer la solicitud al ordenado del gasto, sin embargo, el comité técnico da su respaldo mediante actas para posteriores ajustes y serán el respaldo del supervisor.

Intervención SDDE: Desde el lado de la supervisión se realizan todos los procesos y los trámites normativos de acuerdo a los procedimientos institucionales para realizar alguna modificación o cambio ante el ordenador del gasto respecto al convenio, porque las funciones del supervisor es realizar el seguimiento técnico, administrativo, todos los componentes frente algún cambio siempre se debe elevar al ordenar del gasto.

Intervención SDEE: Se pone en aprobación ante el comité técnico el reglamento que se compartió en día de hoy.

Reglamento Comité Técnico

Diana Carolina González Dumar (Aprobado)

Henry Montaña (Aprobado)

Alejandro Venegas Mendoza (Aprobado)

Definición de quien preside los comités técnicos

Atenea (6 meses) hasta junio de 2023

Universidad Distrital (24 meses) de julio de 2023 al final del proyecto.

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 5 de 1

LUGAR: Virtual- meet

3. Generalidades del Convenio / Proyecto

OBJETO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

POBLACIÓN OBJETIVO

MiPymes con la necesidad de resolver retos de innovación y dispuestas a vincular actores externos a la organización para que a través de intercambios de conocimiento y recursos se generen nuevos procesos, productos, servicios o modelos de negocio

ALCANCE

Actividades para acompañar 30 MiPymes en la definición de planes de innovación y definición de retos a resolver a través de innovación abierta. Financiamiento para acompañar la solución de retos, brechas u oportunidad de innovación tecnológica, mediante el acceso a servicios de vouchers para prototipos (18 MiPymes) y conexión con el mercado de inversores y comercial (10 Mipymes).

X

RECURSOS DESTINADOS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| REGALÍAS | \$1.120.000.000 |
| ATENEA especie | \$86.703.903 |
| U DISTRITAL especie | \$76.000.000 |
| TOTAL | \$1.282.703.903 |


ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| ACTA No: 01 | FECHA: 23/12/2022 | HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm. | Página 6 de 1 |
| LUGAR: Virtual- meet | | | |



INDICADORES

Metodología aplicada MGA

| Código Producto | Medido a través de | Indicador de producto | Unidad de medida | Meta Total |
|--|--------------------|---|------------------|------------|
| Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas (Código según MGA: (3903013) | Número de empresas | Empresas apoyadas (Indicador principal) | Número | 30 |
| | | Empresas apoyadas con recursos en especie | Número | 18 |

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 7 de 1

LUGAR: Virtual- meet

| | | | | |
|--|--------------------|--|--------|----|
| Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (Código según MGA: (3903002 | Número de empresas | Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación (principal) | Número | 18 |
| | | Empresas apoyadas en procesos de innovación por tipo de programa o estrategia | Número | 10 |

4. Socialización de primer producto a entregar por parte de la Agencia ATENEA (plan operativo de la convocatoria) y aprobación.

Socialización Plan Operativo – Convocatoria

Intervención Atenea: Actividad 1

| ACTIVIDADES | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de Final |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Actividad # 1: Servicios tecnológicos para desarrollar la convocatoria y selección preliminar de las Mipymes participantes | Convenio SDDE/UD/ | 22 diciembre 2022 | 30 junio 2023 |
| Entrega de la caracterización de las Mipymes por parte de la SDDE (sectores por recurso FITIC) y revisión de información insumo | Análisis de información base | 22 diciembre 2022 | 15 enero 2022 |
| Diseñar de los términos de referencia de la convocatoria y anexos, incluyendo la definición de criterios de selección. | TdR y anexos técnicos finales | 6 diciembre 2022 | 15 enero 2023 |
| Ajustar y concertar los TdR y criterios de selección para la convocatoria con el CT de acuerdo con caracterización recibida | | 15 enero 2023 | 30 enero de 2023 |

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 8 de 1

LUGAR: Virtual- meet

| ACTIVIDADES | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de Final |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Desarrollar plan de comunicaciones para la convocatoria 2022 y piezas gráficas de difusión, incluyendo estrategias de comunicación (medios y frecuencia) con postulados interesados | Plan de Comunicaciones Validado | 3 enero 2023 | 25 enero de 2023 |
| Someter a aprobación del CT el plan de comunicaciones para la convocatoria y los TdR finales | | 27 de enero 2023 | 31 enero 2023 |
| Estructurar, validar y aplicar un piloto del formulario web para el registro y la inscripción de las Mipymes. | Formulario Web | 11 de enero 2023 | 1 febrero de 2023 |
| Implementar plan de comunicaciones (iniciar divulgación/invitar Mipymes) | Lanzamiento Plan de Comunicaciones | 1 de febrero 2023 | 17 de marzo 2023 |
| Lanzar la convocatoria y habilitar formulario de inscripción | Apertura y cierre de Convocatoria | 1 febrero 2023 | 31 de marzo 2023 |
| Dar respuesta las inquietudes de mipymes interesadas | | 8 febrero 2023 | 31 de marzo 2023 |

| ACTIVIDADES | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de Final |
|--|--|-----------------|------------------|
| Revisión de requisitos mínimos de las propuestas recibidas por parte del equipo ATENEA | Revisión de requisitos de postulantes - Banco de elegibles | 3 abril 2023 | 17 de mayo 2023 |
| Publicación de resultados preliminares de Mipymes que cumplen requisitos | | 18 mayo 2023 | 18 de mayo 2023 |
| Recepción de solicitudes de aclaración y respuesta a los mismos | Evaluación final de postulantes | 18 mayo 2023 | 31 de mayo 2023 |
| Evaluación final aplicando criterios de selección | | 1 junio 2023 | 22 junio 2023 |
| Publicar resultado final de la convocatoria | Listado final: 30 Mipymes seleccionadas | 23 junio 2023 | 28 junio 2023 |
| Elaborar y presentar informe final del proceso para entregarlo CT del convenio | Informe final de la Act #1 | 1 febrero 2023 | 30 de junio 2023 |

Intervención Atenea: Se realiza la lectura del perfil, el cual se adjunta a esta presentación.

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 9 de 1

LUGAR: Virtual- meet

Intervención Universidad Distrital: ¿El perfil es adecuado, cuanto tiempo va estar esa persona con ese perfil en el proyecto?

Intervención Atenea: 6 meses

Intervención Universidad Distrital: ¿Cuánto es su remuneración y tiempo tiene que trabajar en el proyecto?

Intervención Atenea: Se informa que su remuneración es de \$10.000.000,00 y la dedicación debe ser entre el 80% al 100%.

Intervención SDEE: Se indica por parte Diana Carolina González Dumar que la dedicación debe ser 100%.

Intervención Atenea: Se ratifica que la dedicación entre el 80% al 100%. y toma en cuenta la observación.

Intervención SDEE: Se tiene la inquietud si se podían realizar dos cortes para no dejar desamparado a las empresas.

Intervención Atenea: Las fechas deben ser iguales para las empresas, hay que afinar las estrategias de comunicación y se sugiere dejar claro para todas las empresas (1 febrero al 31 de marzo).

Intervención SDEE: Se indica por parte de la supervisión es muy importante dar los lineamiento claros y oportunos a la población objetivo, brindar los mecanismos de fácil acceso de conocimiento de las condiciones de la convocatoria, generar un plan o una táctica de comunicación para que las empresas que se inscribieron de primeras, sientan que las entidades están comprometidas con el proceso y que van a tener una respuesta frente a las decisiones tomadas

Intervención Atenea: La seriedad del convenio es tener las **reglas** claras, tiempos claros e información clara

Aprobación del plan operativo:

Diana Carolina González Dumar (Aprobado)

Henry Montaña (Aprobado)

Alejandro Venegas Mendoza (Aprobado)

5. Varios

1. Remisión de información base de MIPYMES insumo para los Términos de Referencia de la Convocatoria

X

Intervención Atenea: Tener claro cuándo vamos a recibir información base e insumo para los términos de referencia.

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 10 de 1

LUGAR: Virtual- meet

Intervención SDEE: Se realiza la proyección de los sectores propuestos, y se indica que se compartiría a Atenea.

2. Definir enlaces de comunicaciones de las entidades para avanzar plan de comunicaciones

Intervención SDEE: Se informa que por parte de SDEE será Andrea Figueroa los datos se compartirán a través de correo electrónico.

Intervención Universidad Distrital: Se propone la creación de un drive y se indica que es Henry Montaña el contacto con la Universidad Distrital para tener un único canal.

Aprobación del correo:

Henry Montaña (Aprobado)

Alejandro Venegas Mendoza (Aprobado)

Intervención Universidad Distrital: Se indica que se debe realizar unas reuniones en donde se explique que es un proceso de innovación abierta.

Intervención SDEE: se indica que esta etapa va ligada a los mecanismos del plan de comunicación

Intervención Atenea: Se indica que se van a realizar dos reuniones previas a las MIPYMES

COMPROMISOS

| TAREAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN | OBSERVACIONES |
|--|-------------|----------------------|---------------|
| Compartir los sectores propuestos de MiPymes a beneficiar | SDDE | | |
| Compartir datos de contacto de profesional de comunicaciones | SDDE | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA COMITÉ TÉCNICO

| |
|--|
| |
|--|

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

ACTA No: 01

FECHA: 23/12/2022

HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm.

Página 11 de 1

LUGAR: Virtual- meet

Alejandro Venegas Mendoza
Gerente de Ciencia y Tecnología de Innovación de la Agencia

Henry Montaña
Universidad Distrital (Docente)

Diana Carolina González Dumar
Profesional Subdirección de Innovación y productividad

FIRMA

Luis Fernando Clavio
Supervisor

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO No.01


Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá

Objeto del Convenio y/o contrato: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema Generales de Regalías, BPIN 2021000100397 "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá".

Convenio No. 914-2022

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| ACTA No: 01 | FECHA: 23/12/2022 | HORA: 04:11 pm. – 5:00 pm. | Página 12 de 1 |
| LUGAR: Virtual- meet | | | |

Anexo 1. Asistentes al comité técnico- registro fotográfico de la reunión.



Anexo 2. PPT Comité Técnico No. 1